

## 1 事業名

所沢駅ふれあい通り線整備工事（その3）請負契約締結についての一部変更

## 2 事業の概要

所沢駅西口土地区画整理事業地内を東西に横断する都市計画道路所沢駅ふれあい通り線において、県道久米所沢線と交差するアンダーパス部分の躯体となるボックスカルバート（地中に埋設される箱型の構造物）の整備を進めている。

本事業は、土砂の受入先の変更及び設計内容の見直しに伴い、契約金額及び工期を変更するものである。

## 3 他自治体の類似する政策等

他の自治体においても、工事の内容変更に伴い変更契約を締結している。

## 4 市民参加の実施の有無とその内容

なし

## 5 関係法令、基本計画との整合性

地方自治法、地方自治法施行令、所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

## 6 事業費及びその財源等

（事業費）	予算額	314,657,000円
（財源）	国庫支出金	115,147,000円
	地方債	179,500,000円
	一般財源	20,010,000円

## 7 その他

### 添付資料

- ・ 所沢駅ふれあい通り線整備工事（その3）請負契約概要

所沢駅ふれあい通り線整備工事（その3）請負契約概要

- 1 工 事 名 所沢駅ふれあい通り線整備工事（その3）
- 2 工 事 場 所 所沢市東住吉地内
- 3 既決契約金額 294,657,000 円
- 4 変更後契約金額 314,492,200 円
- 5 契約増額金額 19,835,200 円
- 6 変 更 の 理 由 土砂の受入先の変更及び設計内容の見直しに伴い、  
契約金額及び工期を変更する必要性が生じたため
- 7 仮 契 約 日 令和5年2月1日
- 8 契約の相手方 所沢市くすのき台一丁目11番地の1  
西武建設株式会社  
代表取締役 佐 藤 誠

9 平 面 図

