

1 事業名

所沢市第2一般廃棄物最終処分場（やなせみどりの丘）建設工事請負契約締結についての一部変更

2 事業の概要

第2一般廃棄物最終処分場整備事業は、令和7年10月供用開始を目指し、整備を進めている。

本事業の建設工事について、物価変動により事業契約に定める指標が基準を超えたことに伴い、契約金額の変更を行うものである。

3 他自治体の類似する政策等

他の自治体においても、物価変動等に伴い変更契約を締結している。

4 市民参加の実施の有無とその内容

なし

5 関係法令、基本計画との整合性

地方自治法、地方自治法施行令、所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

6 事業費及びその財源等

（事業費）5か年継続事業（令和3年度から令和7年度まで）

継続費予算総額	6,624,750,000円
---------	----------------

（財源）国庫支出金	1,383,397,000円
-----------	----------------

地方債	4,346,000,000円
-----	----------------

一般財源	895,353,000円
------	--------------

## 7 その他

### 添付資料

- ・ 所沢市第 2 一般廃棄物最終処分場（やなせみどりの丘）建設工事変更契約概要

## 所沢市第 2 一般廃棄物最終処分場（やなせみどりの丘）建設工事変更契約概要

- 1 工 事 名 所沢市第 2 一般廃棄物最終処分場(やなせみどりの丘)  
建設工事
- 2 工 事 場 所 埼玉県所沢市大字南永井字井頭 1071 番 1 外
- 3 既決契約金額 5,555,000,000 円
- 4 変更後契約金額 6,167,876,000 円
- 5 契約増額金額 612,876,000 円
- 6 変 更 の 理 由 物価変動により事業契約に定める指標が基準を超えたことに伴い、契約金額を変更する必要が生じたため
- 7 継 続 費  
継続費合計（工事費合計額） 6,624,750,000 円  
変更前契約額合計（既決工事分） 5,555,000,000 円  
変更後契約額合計 6,167,876,000 円  
予算残高 456,874,000 円
- 8 仮 契 約 日 令和 5 年 12 月 25 日
- 9 契約の相手方 埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目 6 番 5 号  
戸田建設株式会社 関東支店  
執行役員支店長 町 田 佳 則