

1 事業名

所沢市庁舎基幹設備改修工事請負契約締結についての一部変更

2 事業の概要

所沢市庁舎基幹設備改修工事は、令和 9 年 3 月の完了を目指し、整備を進めている。

本事業について、物価及び労務単価の上昇に伴い、契約金額の変更を行うものである。

3 他自治体の類似する政策等

他の自治体においても、物価変動等に伴い変更契約を締結している。

4 市民参加の実施の有無とその内容

なし

5 関係法令、基準計画との整合性

地方自治法、地方自治法施行令、所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

6 事業費及びその財源等

(事業費) 3 か年継続事業 (令和 6 年度～令和 8 年度)

継続費予算総額 6,275,501,000 円

(財 源) 地方債 5,127,400,000 円

その他 1,148,101,000 円

7 その他

添付資料

- ・ 所沢市庁舎基幹設備改修工事請負変更契約概要

所沢市庁舎基幹設備改修工事請負変更契約概要

- 1 工 事 名 所沢市庁舎基幹設備改修工事
- 2 工 事 場 所 所沢市並木一丁目 1 番地の 1
- 3 既決契約金額 5,552,800,000 円
- 4 変更後契約金額 5,653,320,965 円
- 5 契約増額金額 100,520,965 円
- 6 変 更 の 理 由 物価及び労務単価の上昇に伴い、契約金額を変更する必要が生じたため
- 7 継 続 費

継続費合計（工事費合計額）	6,275,501,000 円
変更前契約額合計（既決工事分）	5,552,800,000 円
変更後契約額合計	5,653,320,965 円
予算残高	622,180,035 円
- 8 仮 契 約 日 令和 7 年 4 月 17 日
- 9 契約の相手方 正和・貫井・糟谷特定建設工事共同企業体
代表構成員 埼玉県春日部市豊野町二丁目 32 番地 19
正和工業株式会社
代表取締役 横 田 生 樹

構 成 員 所沢市大字上安松 909 番地

株式会社貫井産業

代表取締役 中 村 浩 之

構 成 員 所沢市大字山口 2825 番地の 1

株式会社糟谷設備工業所

代表取締役 糟 谷 純 一