

1 事業名

北野下富線（4 工区）道路築造工事（下部工その 1）請負契約締結についての一部変更

2 事業の概要

都市計画道路北野下富線道路築造事業における立体交差区間(4 工区)において、橋りょうの土台となる橋脚 2 基を整備するものである。

本工事について、土砂の受入先の変更に伴う設計内容の見直しにより、契約金額を変更するものである。

3 他自治体の類似する政策等

他の自治体においても、工事の内容変更に伴い変更契約を締結している。

4 市民参加の実施の有無とその内容

なし

5 関係法令、基本計画との整合性

地方自治法、地方自治法施行令、所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

6 事業費及びその財源等

（事業費）	予算額	320,000,000 円
（財 源）	地方債	288,000,000 円
	道路整備基金	32,000,000 円

7 その他

添付資料

- ・北野下富線（4 工区）道路築造工事（下部工その 1）変更契約概要

北野下富線（4 工区）道路築造工事（下部工その 1）変更契約概要

- 1 工 事 名 北野下富線（4 工区）道路築造工事（下部工その 1）
- 2 工 事 場 所 所沢市大字北岩岡地内外
- 3 既 決 契 約 金 額 301,514,400 円
- 4 変 更 後 契 約 金 額 307,568,800 円
- 5 契 約 増 額 金 額 6,054,400 円
- 6 変 更 の 理 由 土砂の受入先の変更に伴う設計内容の見直しにより、契
約金額を変更する必要があるため
- 7 仮 契 約 日 令和 7 年 5 月 8 日
- 8 契 約 の 相 手 方 所沢市くすのき台一丁目 11 番地の 1
西武建設株式会社
代表取締役 佐 藤 誠

9 案内図

