

政 策 会 議 発 議 書

平成28年5月10日

発議者 経営企画部長

件 名	所沢市総合計画 実施計画（2017～2020）策定要領（案）について																								
要 旨	<p>所沢市総合計画 実施計画（2017～2020）策定に際し、優先事業の選択や事業ランクの考え方等について、所沢市総合計画 実施計画（2017～2020）策定要領（案）をまとめましたので、協議をお願いします。</p> <p>本案に対する協議を踏まえ、各部等でご意見等がございましたら、5月16日（月）までに経営企画課へご連絡をお願いします。</p> <p>なお、今後の策定スケジュールは下記のとおりです。</p> <p>【今後のスケジュール】（予定）</p> <table border="0"> <tr> <td>5月25日</td> <td>実施計画策定調書の作成依頼</td> </tr> <tr> <td>5月30日</td> <td>実施計画策定に係る説明会</td> </tr> <tr> <td>7月7日</td> <td>各部等より実施計画策定調書の提出</td> </tr> <tr> <td>7月下旬～8月下旬</td> <td>各課ヒアリング</td> </tr> <tr> <td>9月上旬</td> <td>事業ランク（案）の作成</td> </tr> <tr> <td>9月中旬</td> <td>実施計画調整会議で事業を選定</td> </tr> <tr> <td>9月下旬</td> <td>市長・副市長ヒアリングで事業を選定</td> </tr> <tr> <td>10月上旬</td> <td>選定した事業を政策会議へ発議</td> </tr> <tr> <td>2月中旬</td> <td>実施計画書(2017～2020)の掲載事業を選定</td> </tr> <tr> <td>3月中旬</td> <td>実施計画書(2017～2020)の原稿の校正</td> </tr> <tr> <td>3月下旬</td> <td>実施計画書(2017～2020)を政策会議へ報告</td> </tr> </table>			5月25日	実施計画策定調書の作成依頼	5月30日	実施計画策定に係る説明会	7月7日	各部等より実施計画策定調書の提出	7月下旬～8月下旬	各課ヒアリング	9月上旬	事業ランク（案）の作成	9月中旬	実施計画調整会議で事業を選定	9月下旬	市長・副市長ヒアリングで事業を選定	10月上旬	選定した事業を政策会議へ発議	2月中旬	実施計画書(2017～2020)の掲載事業を選定	3月中旬	実施計画書(2017～2020)の原稿の校正	3月下旬	実施計画書(2017～2020)を政策会議へ報告
5月25日	実施計画策定調書の作成依頼																								
5月30日	実施計画策定に係る説明会																								
7月7日	各部等より実施計画策定調書の提出																								
7月下旬～8月下旬	各課ヒアリング																								
9月上旬	事業ランク（案）の作成																								
9月中旬	実施計画調整会議で事業を選定																								
9月下旬	市長・副市長ヒアリングで事業を選定																								
10月上旬	選定した事業を政策会議へ発議																								
2月中旬	実施計画書(2017～2020)の掲載事業を選定																								
3月中旬	実施計画書(2017～2020)の原稿の校正																								
3月下旬	実施計画書(2017～2020)を政策会議へ報告																								
所 管 名	経営企画部 経営企画課	電話番号	04-2998-9027																						
公表区分	<p>※所管で記入してください。</p> <p><input type="checkbox"/> 公表 ・ 一部非公表 [</p> <p><input type="checkbox"/> 非 公 表]</p>																								

※ 会議の7日前までに関係資料を添え、31部提出してください。

※ 発議書（関係資料を除く）のデータもメールで送付してください。