

政策会議報告書

平成28年7月1日

報告者 経営企画部長

<p>件名</p>	<p>「所沢市 ICT 推進アクションプラン 2015-2018 平成 27 年度進捗状況評価」の報告について</p>												
<p>要旨</p>	<p>IT推進課では、平成27年度～30年度におけるICT（情報通信技術）の利活用に向けた具体的な取り組みについて「所沢市 ICT 推進アクションプラン 2015-2018」（以下、ICT 推進アクションプランという。）を平成27年3月に策定しております。</p> <p>今回、ICT 推進アクションプランの初年度である平成27年度分の進捗状況を調査し、総合的に評価を行いましたので報告いたします。</p> <p><b>【目標達成状況評価結果】</b></p> <table border="1" data-bbox="395 1081 1225 1328"> <thead> <tr> <th>評価</th> <th>件数（全件：66件）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A：適切</td> <td>46（69.7%）</td> </tr> <tr> <td>B：おおむね適切</td> <td>15（22.7%）</td> </tr> <tr> <td>C：改善の余地あり</td> <td>0（0%）</td> </tr> <tr> <td>D：見直しの是非を検討</td> <td>5（7.6%）</td> </tr> </tbody> </table> <p>「適切」と「おおむね適切」を合わせると61件で、全体の92.4%を占めています。このため平成27年度におけるICT 推進アクションプランへの取り組みは、おおむね順調に行われたと考えます。</p> <p>A・B 評価のうち平成27年度の目標は達成できたが、今後の計画の見直しが必要になったシステムについては、現行 ICT 推進アクションプランの内容を変更しています。D 評価の5件については、システム導入の必要性を含めて再検討し計画を見直し改訂しています。また、新規に「コンビニ交付システム」を追加しております。</p> <p>※進捗状況評価報告書等については、庁内ネットワークドライブに掲載していますので参照願います。</p>			評価	件数（全件：66件）	A：適切	46（69.7%）	B：おおむね適切	15（22.7%）	C：改善の余地あり	0（0%）	D：見直しの是非を検討	5（7.6%）
評価	件数（全件：66件）												
A：適切	46（69.7%）												
B：おおむね適切	15（22.7%）												
C：改善の余地あり	0（0%）												
D：見直しの是非を検討	5（7.6%）												
<p>所管名</p>	<p>経営企画部 IT推進課</p>	<p>電話番号</p>	<p>04-2998-9036</p>										

※ 会議の7日前までに関係資料を添え、31部提出してください。

※ 報告書（関係資料を除く）のデータもメールで送付してください。