

議案第 6 5 号

北野下富線（4 工区）道路築造工事（下部工その 1）請負契約締結について
の一部変更について

令和 7 年議決第 3 6 号「北野下富線（4 工区）道路築造工事（下部工その 1）
請負契約締結についての一部変更について」の一部を次のとおり変更したいので、
所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の
規定により、議会の議決を求める。

記

- 1 既決契約金額 3 0 1, 5 1 4, 4 0 0 円
- 2 変更後契約金額 3 0 7, 5 6 8, 8 0 0 円
- 3 変更の理由 土砂の受入先の変更に伴う設計内容の見直しにより、契
約金額を変更する必要があるため

令和 7 年 6 月 2 日提出

所沢市長 小野塚 勝 俊